
INICIO FIN

1 Reactivación de Comites Presupuesarios 02/03/2023 03/03/2023 2 días

1.1
Conformación del Comité Directivo de Politica 

Presupuestaria (CDPP)

Subsecretaria de Finanzas y Presupuesto, Preside; 

Miembros: Secretaría de Planificación Estrategica (SPE), 

ONCAE y Directores de SEFIN (DPMF, DGP, DGIP, DGCP). 

02/03/2023 02/03/2023 1

1.2
Conformación del Comité Tecnico de Politica 

Presupuestaria (CTPP)

Miembros SEFIN: DGP, DPMF, DGIP, DGCP;  la SPE, 

ONCAE .
03/03/2023 03/03/2023 1

2
Actualizacion del Marco Macro Fiscal 

(MMFMP) 
DPMF 20/01/2023 03/05/2023 53

2.1
Actualizacion de Metas Fiscales de mediano 

plazo (con insumos de DGP, DGIP, DGCP, SAR 

e Instituciones) 

DPMF 20/01/2023 17/03/2023 41

2.2
Aprobación del Borrador del documento del 

MMFMP por el Comité Interstitucional
BCH, SEFIN 20/03/2023 30/03/2023 9

2.3
Aprobación final del documento del MMFMP 

por el Comité Interstitucional
BCH, SEFIN 30/03/2023 30/03/2023 1

2.4 Opinión Técnica del BCH BCH 31/03/2023 14/04/2023 11

2.5 Aprobacion y Publicación del MMFMP Presidenta de la República en Consejo de Ministros 18/04/2023 02/05/2023 10

3 Proyección de Ingresos de Mediano Plazo SEFIN - Instituciones 14/04/2023 09/06/2023 39 días

3.1 Proyección de Ingresos Propios Instituciones y DGP 14/04/2023 16/05/2023 22

3.2
Revisión de Proyección de Mediano Plazo de 

Proyectos de Inversión Pública
DGIP, DGCP, DGP; SPE 24/04/2023 12/05/2023 15

3.3 Proyección de recursos del Tesoro SAR, DARA, DPMF y DGP 25/04/2023 19/05/2023 18

3.4 Proyección de endeudamiento DGCP, DGPMF, Instituciones 01/05/2023 15/05/2023 15

3.5 Proyección de donaciones DGCP,DGPMF, instituciones 15/05/2023 31/05/2023 15

3.6
Carga de Disponibilidad Presupuestaria 

Purianual en el SNIPH
DGIP 29/05/2023 31/05/2023 3

3.7 Remisión de Matrices Plurianuales a la DGP DGIP 05/06/2023 09/06/2023 5

4 Revisión de ambiente de sistema DGP, DGIP, DPMF (Apoyo UDEM-UIT) 07/03/2023 25/04/2023 36 días
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4.1 Definición de la Copia del Sistema para formular

DGP (Apoyo UDEM -UIT) -  y SPE para introducción 

enfoque multianual y formulación Anexo Resultados en 

Prioridades de Gasto

10/04/2023 11/04/2023 2 días

4.2
Revisión del criterio de Inversión Pública (DPMMF - 

DGIP - DGP )
DPMF - DGIP - DGP (Apoyo UDEM -UIT) 10/04/2023 21/04/2023 10 días

4.3 Revisión de los criterios para apertura en sistema DGP (Apoyo UDEM -UIT) 17/04/2023 18/04/2023 2 días

4.4 Pruebas Proceso de apertura FRP en sistema DGP 20/04/2023 25/04/2023 4 días

4.5
Revisión, validación de información y operación de 

funcionalidad de cuenta financiera
DGP 07/03/2023 18/04/2023 31

5
Revisión, actualización de Procedimientos, Guías 

Rápidas de Formulación 2024-2026 
DGP 02/05/2023 12/05/2023 9 días

6
Actualización de los Lineamientos de  Política 

Presupuestaria de Mediano Plazo 

DGP en coordinación con la DPMF,  DGIP, DGCP, la SPE, 

y DGSC
13/03/2023 25/05/2023 51 días

6.1 Solicitud de aportes para los LPP  2024-2026 SEFIN - SPE - SEMUJER - DGSC 13/03/2023 17/03/2023 5

6.2
Trabajo por parte de las Direcciones en SEFIN 

y las instituciones rectoras

DGIP, DGCP, DPMF, DGP, Legal (SEFIN), UDEM (SIREP - 

UIT), UCF, UF, DGPT.  Instituciones Rectoras: SPE, 

ONCAE, SEMUJER y DGSC

20/03/2023 28/04/2023 30

6.3 Recepción de información solicitada 02/05/2023 05/05/2023 4

6.4
Revisión y actualización de los  LPP 2024 - 

2026
08/05/2023 12/05/2023 5

6.5

Consolidación y Preparación del Documento 

de Lineamientos de Política Presupuestaria 

Ejercicio Fiscal 2024 y Mediano Plazo 2025-

2026. 

15/05/2023 19/05/2023 3

6.6
Presentación y visto bueno de los 

Lineamientos de Politica Presupuestaria por 

el Comité Tecnico

  DGP - Comité Técnico PP 22/05/2023 23/05/2023 2

6.7
Presentación y Aprobación de los 

Lineamientos de Politica Presupuestaria por 

el Comité Directivo

DGP - Comité Directivo PP 24/05/2023 25/05/2023 2

7

Remisión del Acuerdo Ejecutivo de los LPP 

Ejercicio Fiscal 2024 -2026 a la Presidenta de la 

República con base al  Art. 18 Ley Organica del 

Presupuesto, LOP.

Presidenta de la República -  SEFIN 26/05/2023 31/05/2023 4 días

8
Pruebas Integrales del Sistema Flujo de 

Formulación
DGP/DGIP Apoyo UDEM-UIT 27/03/2023 10/05/2023 32 días

8.1

Revisión de Recomendaciones de las Revisiones del 

Gasto 2023 y las modificaciones 2023 - Reportes 

de Presentación  y  envió de requerimientos de 

ajustes en sistema 

DGP 27/03/2023 10/04/2023 11

8.2
Definición de mejoras/ajustes por casos reportados 

en procesos anteriores a nivel de FRP INGRESOS*
DGP 27/03/2023 10/04/2023 11

DGP
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8.3

Evaluar la procedencia de adicionar validaciones en 

el sistema, principalmente verificación de espacio 

fiscal para asignaciones suficientes a las 

prioridades de gobierno** 

DGP 27/03/2023 10/04/2023 11

8.4
Pruebas integrales del Sistema (por parte de 

DGP/DGIP)
DGP/DGIP Apoyo UDEM-UIT 02/05/2023 10/05/2023 7 días

8.5 Entrega de reportes de salida UIT/UDEM

Depende de las primeras 3 

subactividades de la 

actividad 8

8.6 Entrega de ajustes para FRP Ingresos UIT/UDEM

Depende de las primeras 3 

subactividades de la 

actividad 8

8.7
Entrega de ajustes para validaciones de Etapas (si 

procediera el mismo)
UIT/UDEM

Depende de las primeras 3 

subactividades de la 

actividad 8

9

Revisión y Actualización del Anexo Desglosado de 

Sueldos y Salarios personal permanente con 

reasignaciones de personal a programas 

prioritarios del gobierno.

DGP 18/04/2023 26/05/2023 28 días

9.1
Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios-

Personal Docente (SIARDH)
DGP,SGRHD 18/04/2023 24/05/2023 26

9.2
Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios del 

Personal de las Secretarías de Seguridad y 

Defensa Nacional (Otro sistema)

DGP e Instituciones 19/04/2023 24/05/2023 25

9.3
Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios bajo 

regimen del Servicio Civil 
DGSC e instituciones 25/04/2023 24/05/2023 21

9.4

Habilitación del SIAFI para el Registro del Anexo 

Desglosado-Insumos de reasignación de personal 

para el Anexo Presupuestario 2024 sobre 

Prioridades de Gobierno

DGP-DGSC (Apoyo UDEM-UIT) 25/05/2023 26/05/2023 2 días

10

Habilitacion del SIAFI para recepción POA y PACC 

según nuevos programas PEI y para Registro de  

Resultados, Metas e Indicadores del Plan de 

Gobierno

Secretaría de Planificación Estrategica (SPE) 30/05/2023 09/06/2023 9 días

11
Actividades de capacitación en el Proceso de 

Formulación Presupuestaria 

SPE, DIGER, SEMUJER, STLCC (ONCAE), DGSC y SEFIN - 

Instituciones
14/03/2023 19/05/2023 18 días

11.1
Talleres para la incorporación del Enfoque de 

Género en la Planificación - Presupuestación
SEMUJER- SPE- STLCC (ONCAE) - SEFIN - Instituciones 14/03/2023 16/03/2023 3

11.2
Talleres para elaboración de Cadenas de Valor 

Institucional

SPE - DIGER -SEMUJER-STLCC (ONCAE) - SEFIN - 

Instituciones
10/04/2023 14/04/2023 5

11.3 Lineamientos para la Elaboración de los PACC STLCC (ONCAE) -SPE - SEMUJER-  SEFIN - Instituciones 24/04/2023 28/03/2023 5

11.4
Capacitación Proceso de Formulación 

Presupuestaria (normativa, metodología, procesos 

y sistema)

 SEFIN (DGP, UDEM (accesos),DGPF, DGIP, ) DGSC, SPE, 

SEMUJER, ONCAE - Instituciones
15/05/2023 19/05/2023 5

12 Partcipación Ciudadana en el Presupuesto
DGP y DGT en coordinación con DGIP, DGCP, DPMF,  

SPE y Sociedad Civil.
entre 5  y 10 días

13
Actualización de las Disposiciones Generales 

del Presupuesto (DGP)
DGP, SPE, DIGER e Instituciones 01/03/2023 31/08/2023 153 días

Entre Junio y Octubre antes de la 

formulación, durante el proceso y una vez 

entregado al CN
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13.1 Solicitud de aportes para las DGP del 2024 DGP 01/03/2023 07/03/2023 5

13.2

Trabajo por parte de todas las instancias e 

incluso de las instituciones rectoras a las 

cuales se les solicitaron los aportes a las 

Disposiciones 2024

Todas las Direcciones de SEFIN (DGIP, DGCP, DPMF, DGP, 

Legal, UDEM, DGPT, UCF, UF, DGT) y las Instituciones 

públicas

08/03/2023 18/04/2023 30

13.3 Recepción de información solicitada DGP 19/04/2023 24/04/2023 4

13.4 Revisión y actualización de las DGP 2024 DGP 25/04/2023 31/08/2023 119

14
Actualización de Techos Institucionales de 2024 -

2026  e Introducción del Enfoque Multianual
DGP en coordinación con la DGIP, DGCP, y SPE 01/06/2023 23/06/2023 23 días

14.1
Asignacion de Techos Globales/ Registro de los 

Techos Globales en el Sistema 
DPMF

14.2
Definición de Propuesta de actualización de 

techos. 
SEFIN (DGP en coordinación con DGIP, DGCP, SPE)

14.3 Revision del Programa de Inversión Publica  

DGIP, DGCP, DPMF y DGP - Secretaría de Estado para el 

Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos 

(SEDESPA) 

14.4
Presentación y Validación de Propuesta de 

actualización de techos. 
  DGP - Comité Directivo de PP

14.5
Presentación y Aprobación de Techos Sectoriales e 

Institucionales. 
DGP - Secretarios de SEFIN; SPE 

15 Validación de Cadenas de Valor institucional SPE - SEMUJER 01/06/2023 25/06/2023 30 días

15.1 Elaboración de Cadenas de valor Institucional Instituciones

15.2 Validación de Cadenas de Valor institucional SPE - Instituciones

16 Remisión de Techos Institucionales SEFIN 26/06/2023 30/06/2023 5 días

16.1
Comunicación y distribución de techos  2024-2026, 

preparación, firma y remisión de oficios
DGP 26/06/2023 28/06/2023 3

16.2 Registro en el SIAFI de los techos por Institución DGP 26/06/2023 30/06/2023 5

17
Elaboración de MPMP 2024-2026 y Anteproyectos 

POA-Presupuesto 2024
Instituciones, SEFIN y SPE 01/07/2023 31/07/2023 31 días 

17.1
Habilitación y carga del MPMP en la plataforma  

del SIAFI -GES   
UDEM - DGP - Instituciones - SPE

01/07/2023 31/07/2023 31

01/06/2023 25/06/2023 30

01/06/2023 23/06/2023 23
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17.2
Habilitación y carga del POA institucional en la 

plataforma  del SIAFI -GES    
UDEM - DGP - Instituciones - SPE

17.3
Elaboración de Anteproyectos Presupuesto y carga 

en el SIAFI-GES
Instituciones; DGP y SPE

18
Acompañamiento y Asistencia Técnica durante 

todo el proceso de formulación

SEFIN (DGP - DGIP - UDEM - DGCP - DPMF), SPE, DGSC y 

STLCC (ONCAE)
01/04/2023 31/07/2023 112 días

19
Revisión y Ajustes en SIAFI a los Anteproyectos 

POA-Presupuesto 
DGP 01/08/2023 08/08/2023 8 días 

19.1
Revisión y ajustes al Anteproyecto POA-

Presupuesto 
DGP 01/08/2023 08/08/2023 8

20
Elaboración y Presentación del Proyecto de 

Presupuesto 2024, incluyendo Documento de 

MPMP 2024- 2026

SEFIN 09/08/2023 14/09/2023 34 días 

20.1 Elaboración del Proyecto de Presupuesto DGP 

20.2

Marcaje de Estrategias de Gobierno (ERP, Triangulo 

Norte, Ciudad Mujer, Derechos Humanos, ODS y 

otras Estrategias tales como (COVID-19, ETA/IOTA y 

Plan de Reconstrucción))

DGP  y DGIP 

20.3 Elaboración de Exposición de Motivos DGP 

20.4
Presentación del Proyecto de Presupuesto al 

Gabinete Economico 
SEFIN 07/09/2023 07/09/2023 1

20.5
Presentación del Proyecto de Presupuesto al 

Consejo de Ministros 
SEFIN 11/09/2023 11/09/2023 1

20.6
Impresión y empaste de ejemplares de los 

documentos del Proyecto de Presupuesto (incluye 

código QR)

DGP 07/09/2023 13/09/2023 7

20.7
Presentación del Proyecto de Presupuesto al 

Congreso Nacional 
SEFIN 14/09/2023 14/09/2023 1

* Ajustes para que la carga del cierre estimado no se redondee; para el beneficiario de transferencia cero en la formulación de ingreso GA y El cierre estimado no reconoce algunos rubros según la fórmula 

establecida.

** Validaciones que se encuentran a nivel de la formulación institucional al resto de las etapas, en vista que se han presentado casos relacionados con la aplicación del PCM 005-2022

01/07/2023 31/07/2023 31

09/08/2023 06/09/2023 29


