SECRETARIA DE FINANZAS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2024

Nombre de la Actividad

Responsables

2024

Duracién (dfas

INICIO FIN calendario)
1 Reactivacion de Comites Presupuesarios 02/03/2023 03/03/2023 2 dias
L, e . - Subsecretaria de Finanzas y Presupuesto, Preside;
Conf del Comité Directivo de Polit
11 on Ormac";';esi UZ';;:a ('EEDCP‘;’)O € FOINCE | Miembros: Secretaria de Planificacién Estrategica (SPE), | 02/03/2023 02/03/2023 1
P ONCAE y Directores de SEFIN (DPMF, DGP, DGIP, DGCP).
Conformacion del Comité Tecnico de Politica Miembros SEFIN: DGP, DPMF, DGIP, DGCP; la SPE
1.2 ! ! ! ! ! 03/03/2023 03/03/2023 1
Presupuestaria (CTPP) ONCAE . /03/ /03/
Actualizacion del Marco Macro Fiscal
2 DPMF 0/01/2023 03/05/2023 53
(MMEMP) 20/01/202. /05/202
Actualizacion de Metas Fiscales de mediano
2.1 plazo (con insumos de DGP, DGIP, DGCP, SAR DPMF 20/01/2023 17/03/2023 41
e Instituciones)
Aprobacién del Borrador del documento del
2.2
MMFMP por el Comité Interstitucional BCH, SEFIN 20/03/2023 30/03/2023 °
Aprobacion final del d to del MMFMP
23 probacion fina’ ¢el documento de BCH, SEFIN 30/03/2023 30/03/2023 1
por el Comité Interstitucional
2.4 Opinidn Técnica del BCH BCH 31/03/2023 14/04/2023 11
2.5 Aprobacion y Publicacién del MMFMP Presidenta de la Republica en Consejo de Ministros 18/04/2023 02/05/2023 10
3 Proyeccién de Ingresos de Mediano Plazo SEFIN - Instituciones 14/04/2023 09/06/2023 39 dias
3.1 Proyeccién de Ingresos Propios Instituciones y DGP 14/04/2023 16/05/2023 22
Revisid P id Medi Pl
32 evisién de Proyeccion de Mediano Plazo de DGIP, DGCP, DGP; SPE 24/04/2023 12/05/2023 15
Proyectos de Inversion Publica
33 Proyeccidn de recursos del Tesoro SAR, DARA, DPMF y DGP 25/04/2023 19/05/2023 18
3.4 Proyeccién de endeudamiento DGCP, DGPMF, Instituciones 01/05/2023 15/05/2023 15
3.5 Proyeccién de donaciones DGCP,DGPMF, instituciones 15/05/2023 31/05/2023 15
D ibil P i
36 Carga de Disponibilidad Presupuestaria DGlIP 29/05/2023 31/05/2023 3
Purianual en el SNIPH
3.7 Remisidn de Matrices Plurianuales a la DGP DGIP 05/06/2023 09/06/2023 5
4 |Revisidn de ambiente de sistema DGP, DGIP, DPMF (Apoyo UDEM-UIT) 07/03/2023 25/04/2023 36 dias




SECRETARIA DE FINANZAS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2024

2024 Duracién (dfas
No Nombre de la Actividad Responsables .
2 INICIO FIN calendario)
DGP (Apoyo UDEM -UIT) - y SPE para introduccion
4.1 |Definicion de la Copia del Sistema para formular enfoque multianual y formulacion Anexo Resultados en 10/04/2023 11/04/2023 2 dias
Prioridades de Gasto
Revisidn del criterio de | ion Publica (DPMMF -
4 |Revisin del criterio de Inversion Pablica ( DPMF - DGIP - DGP (Apoyo UDEM -UIT) 10/04/2023 21/04/2023 10 dias
DGIP - DGP )
4.3 |Revision de los criterios para apertura en sistema DGP (Apoyo UDEM -UIT) 17/04/2023 18/04/2023 2 dias
4.4 |Pruebas Proceso de apertura FRP en sistema DGP 20/04/2023 25/04/2023 4 dias
Revision, validacion de informacion y operacién de
4.5 . . X . DGP 07/03/2023 18/04/2023 31
funcionalidad de cuenta financiera
Revisién, actualizacién de Procedimientos, Gulas
5 g ’ DGP 02/05/2023 12/05/2023 9 dias
Répidas de Formulacién 2024-2026 PRE g0z
Actualizacién de los Lineamientos de Politica DGP en coordinacién con la DPMF, DGIP, DGCP, la SPE
6 ’ ! ! ! 13/03/2023 25/05/2023 51 dias
Presupuestaria de Mediano Plazo y DGSC /03/ sz
6.1 Solicitud de aportes para los LPP 2024-2026 SEFIN - SPE - SEMUJER - DGSC 13/03/2023 17/03/2023 5
. . . DGIP, DGCP, DPMF, DGP, Legal (SEFIN), UDEM (SIREP -
Trab. te de las D SEFIN
6.2 ::Saligt?jc?;r; r:ﬁzsras‘recc'ones en UIT), UCF, UF, DGPT. Instituciones Rectoras: SPE, 20/03/2023 28/04/2023 30
v ONCAE, SEMUJER y DGSC
6.3 Recepcion de informacion solicitada 02/05/2023 05/05/2023 4
6.4 Revisién y actualizacién de los LPP 2024 - DGP 08/05/2023 12/05/2023 5
2026
Consolidacion y Preparacion del Documento
de Lineamientos de Politica Presupuestaria
6.5 1 202 1 202 3
Ejercicio Fiscal 2024 y Mediano Plazo 2025- 5/05/2023 9/05/2023
2026.
Presentacion y visto bueno de los
6.6 Lineamientos de Politica Presupuestaria por DGP - Comité Técnico PP 22/05/2023 23/05/2023 2
el Comité Tecnico
Presentacion y Aprobacion de los
6.7 Lineamientos de Politica Presupuestaria por DGP - Comité Directivo PP 24/05/2023 25/05/2023 2
el Comité Directivo
Remisidn del Acuerdo Ejecutivo de los LPP
Ejercicio Fiscal 2024 -2026 a la Presidenta de la
7 e X Presidenta de la Repiblica - SEFIN 26/05/2023 31/05/2023 4 dias
Republica con base al Art. 18 Ley Organica del P 1] w3
Presupuesto, LOP.
Pruebas Integrales del Sistema Flujo de
g | ruebasinteg s ul DGP/DGIP Apoyo UDEM-UIT 27/03/2023 10/05/2023 32 dias
Formulacién
Revision de Recomendaciones de las Revisiones del
31 Gasto 2023 y.I,aS modlﬁ.c,auones 20?3 - Reportes DGP 27/03/2023 10/04/2023 11
de Presentacion y envié de requerimientos de
ajustes en sistema
Definicién de mejoras/ajustes por casos reportados
8.2 DGP 27/03/2023 10/04/2023 11
en procesos anteriores a nivel de FRP INGRESOS* 103/ /04/




SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2024

2024 Duracién (dfas
No Nombre de la Actividad Responsables .
2 INICIO FIN calendario)
Evaluar la procedencia de adicionar validaciones en
33 g\ sistema, prlnap@mente Ygr\f\camon de espacio DGP 27/03/2023 10/04/2023 1
fiscal para asignaciones suficientes a las
prioridades de gobierno**
g4 |Pruebasintegrales el Sistema (por parte de DGP/DGIP Apoyo UDEM-UIT 02/05/2023 10/05/2023 7 dias
DGP/DGIP)
Depende de las primeras 3
8.5 |Entrega de reportes de salida UIT/UDEM subactividades de la
actividad 8
Depende de las primeras 3
8.6 |Entrega de ajustes para FRP Ingresos UIT/UDEM subactividades de la
actividad 8
) - ; Depende de las primeras 3
37 Entrega. de ajust.es para validaciones de Etapas (si UIT/UDEM subactividades de Ia
procediera el mismo) L
actividad 8
Revisién y Actualizacién del Anexo Desglosado de
Sueldos y Salarios personal permanente con q
9 =B 5 > DGP 18/04/2023 26/05/2023 28 dias
reasignaciones de personal a programas
prioritarios del gobierno.
Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios-
9.1 26
Personal Docente (SIARDH) DGP,SGRHD 18/04/2023 24/05/2023
Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios del
9.2 Personal de las Secretarias de Seguridad y DGP e Instituciones 19/04/2023 24/05/2023 25
Defensa Nacional (Otro sistema)
Al Desglosado de Sueld Salarios baj
9.3 ne.xo esglosa .O_ y vu.e 05y >aarios bajo DGSC e instituciones 25/04/2023 24/05/2023 21
regimen del Servicio Civil
Habilitacion del SIAFI para el Registro del Anexo
Desgl - i ion d | .
9.4 |Desglosado-insumos de reasignacin de persona DGP-DGSC (Apoyo UDEM-UIT) 25/05/2023 26/05/2023 2 dias
para el Anexo Presupuestario 2024 sobre
Prioridades de Gobierno
Habilitacion del SIAFI para recepcién POA y PACC
segun nuevos programas PEl y para Registro de . e, X 0
10 : Secretaria de Planificacién Estrategica (SPE 30/05/2023 09/06/2023 9 dfas
Resultados, Metas e Indicadores del Plan de gica (SPE) /05/ /06/.
Gobierno
Actividades de capacitacién en el Proceso de| SPE, DIGER, SEMUJER, STLCC (ONCAE), DGSC y SEFIN - ’
1 ¢ 2 ! . 5 0 \ STLCC ( ), DGsCy 14/03/2023 19/05/2023 18 dias
Formulacién Presupuestaria Instituciones
Talleres para la incorporacién del Enfoque de L
11.1 . P - SEMUJER- SPE- STLCC (ONCAE) - SEFIN - Instituciones 14/03/2023 16/03/2023 3
Género en la Planificacion - Presupuestacion
Tall I i6n de C Val PE - DIGER -SEMUJER-STLCC (ONCAE) - SEFIN -
110 |1 eres' para elaboracién de Cadenas de Valor S| GER -SEMUJ : S. (O )-S 10/04/2023 14/04/2023 5
Institucional Instituciones
11.3 |Lineamientos para la Elaboracion de los PACC STLCC (ONCAE) -SPE - SEMUJER- SEFIN - Instituciones 24/04/2023 28/03/2023 5
Capacitacién Proceso de Formulacién
) ) SEFIN (DGP, UDEM (accesos),DGPF, DGIP, ) DGSC, SPE,
11.4 | 1 202 1 202 5
Prgsupuestarla (normativa, metodologia, procesos SEMUJER, ONCAE - Instituciones 5/05/2023 9/05/2023
y sistema)
L, Entre Junio y Octubre antes de la
e DGP y DGT en coordinacién con DGIP, DGCP, DPMF, . .
12 Partcipacién Ciudadana en el Presupuesto X - formulacién, durante el proceso y una vez entre 5 y 10 dias
SPE y Sociedad Civil.
entregado al CN
Actualizacién de las Disposiciones Generales —
13 DGP, SPE, DIGER e Instituciones 01/03/2023 31/08/2023 153 di
del Presupuesto (DGP) T StituC 1/03/ /08/. 1as




SECRETARIA DE FINANZAS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2024

Nombre de la Actividad

Responsables

2024

Duracién (dfas

INICIO FIN calendario)
13.1 Solicitud de aportes para las DGP del 2024 DGP 01/03/2023 07/03/2023 5
‘an;k;ifdpeo(az(?:;.(:fctz:: ‘;SC‘H”;Z”;‘IZZ € |Todas las Direcciones de SEFIN (DGIP, DGCP, DPMF, DGP,
13.2 . Legal, UDEM, DGPT, UCF, UF, DGT) y las Instituciones 08/03/2023 18/04/2023 30
cuales se les solicitaron los aportes a las dblicas
Disposiciones 2024 P
133 Recepcion de informacién solicitada DGP 19/04/2023 24/04/2023 4
13.4 Revision y actualizacion de las DGP 2024 DGP 25/04/2023 31/08/2023 119
Actualizacién de Techos Institucionales de 2024 - q
aa h an 23 dias
2026 e Introduccién del Enfoque Multianual DGP en coordinacién con la DGIP, DGCP, y SPE 01/06/2023 23/06/2023
141 Asignacion de Techos G}\obales/ Registro de los DPME
Techos Globales en el Sistema
Definicion de P! ta de actualizacion d
14,2 |Petinicion de Fropuesta de actuallzacion de SEFIN (DGP en coordinacién con DGIP, DGCP, SPE)
techos.
DGIP, DGCP, DPMF y DGP - Secretaria de Estado para el
14.3 |Revision del Programa de Inversion Publica Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos 01/06/2023 23/06/2023 23
(SEDESPA)
14.4 Preser?tac!clm y Validacion de Propuesta de DGP - Comité Directivo de PP
actualizacion de techos.
145 Pre;ent§C|on y Aprobacidn de Techos Sectoriales e DGP - Secretarios de SEFIN; SPE
Institucionales.
15 |Validacién de Cadenas de Valor institucional SPE - SEMUIER 01/06/2023 25/06/2023 30 dias
15.1 |Elaboracién de Cadenas de valor Institucional Instituciones
01/06/2023 25/06/2023 30
15.2 |Validacion de Cadenas de Valor institucional SPE - Instituciones
16 [Remision de Techos Institucionales SEFIN 26/06/2023 30/06/2023 5 dias
161 Comumc.a,uon.y dlStI’IbUC.\C?F/V de techgs 2024-2026, bGP 26/06/2023 28/06/2023 3
preparacion, firma y remision de oficios
16.2 |Registro en el SIAFI de los techos por Institucion DGP 26/06/2023 30/06/2023 5
Elaboracién de MPMP 2024-2026 y Anteproyectos s "
17 Instituciones, SEFIN y SPE 01/07/2023 31/07/2023 31 dias
POA-Presupuesto 2024 Y 107/ ey
ilitacio | MPMP | f
171 Habilitacion y carga del en la plataforma UDEM - DGP - Instituciones - SPE

del SIAFI -GES




SECRETARIA DE FINANZAS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2024

2024 Duracién (dfas
No. Nombre de la Actividad Responsables .
2 INICIO FIN calendario)
17 |Hebilitaciony carga del POA nstitucional en la UDEM - DGP - Instituciones - SPE 01/07/2023 31/07/2023 31
plataforma del SIAFI -GES
Elaboracion de Anteproyectos Presupuesto y carga -
17.3 ;
on el SIAFI-GES Instituciones; DGP y SPE
Acompafiamiento y Asistencia Técnica durante SEFIN (DGP - DGIP - UDEM - DGCP - DPMF), SPE, DGSC y q
18 ’ ’ 112d
todo el proceso de formulacién STLCC (ONCAE) RIS oz S ers 1as
Revisidn y Ajustes en SIAFI a los Anteproyectos "
1! 8di
9 POA-Presupuesto DGP 01/08/2023 08/08/2023 ias
191 Revisidn y ajustes al Anteproyecto POA- bGP 01/08/2023 08/08/2023 8

Presupuesto

Elaboracién y Presentacién del Proyecto de
20 |Presupuesto 2024, incluyendo Documento de SEFIN 09/08/2023 14/09/2023 34 dias
MPMP 2024- 2026

20.1 |Elaboracion del Proyecto de Presupuesto DGP

Marcaje de Estrategias de Gobierno (ERP, Triangulo
Norte, Ciudad Mujer, Derechos Humanos, ODS y

20.2 DGP y DGIP 09/08/2023 06/09/2023 29
otras Estrategias tales como (COVID-19, ETA/IOTAy v /08/ /09/
Plan de Reconstruccion))

20.3 |Elaboracién de Exposicion de Motivos DGP

20.4 Pres‘entauon del ?royecto de Presupuesto al SEFIN 07/09/2023 07/09/2023 1
Gabinete Economico

205 Presen.tauon q?l Proyecto de Presupuesto al SEFIN 11/09/2023 11/09/2023 1
Consejo de Ministros
Impresion y empaste de ejemplares de los

20.6 |documentos del Proyecto de Presupuesto (incluye DGP 07/09/2023 13/09/2023 7
codigo QR)

20.7 Presentacion del Proyecto de Presupuesto al SEFIN 14/09/2023 14/09/2023 1

Congreso Nacional

* Ajustes para que la carga del cierre estimado no se redondee; para el beneficiario de transferencia cero en la formulacién de ingreso GA y El cierre estimado no reconoce algunos rubros segun la férmula
establecida.

con la 6n del PCM 005-2022

** Validaciones que se encuentran a nivel de la formulacion institucional al resto de las etapas, en vista que se han presentado casos re




